

# ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Έργο: "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών, δημιουργία Δομής Ελέγχου και Ανάπτυξη Μηχανισμού Επιτήρησης και Επαγρύπνησης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» για τα έτη 2021-2022»

## Προγραμματισμός εβδομαδιαίας περιφοράς των συνεργείων 18-07-2022 έως 22-07-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 18/07	ΤΡΙΤΗ 19/07	ΤΕΤΑΡΤΗ 20/07	ΠΕΜΠΤΗ 21/07	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 1</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ</b>	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 2</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ</b>	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΔΥΤ.ΜΑΝΗΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 3</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ</b>	Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ	Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ	Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ	Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ & Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης

# ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 18/07	ΤΡΙΤΗ 19/07	ΤΕΤΑΡΤΗ 20/07	ΠΕΜΠΤΗ 21/07	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 4</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ</b>	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ</b>	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 6</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ</b>	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 7</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ ΑΡΚΑΔΙΑΣ</b>	Δ. Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. Β.ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης

# ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 18/07	ΤΡΙΤΗ 19/07	ΤΕΤΑΡΤΗ 20/07	ΠΕΜΠΤΗ 21/07	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 8</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ</b>	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 9</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ</b>	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 10</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ ΑΡΚΑΔΙΑΣ</b>	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 11</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΑΡΚΑΔΙΑΣ</b>	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Δ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης

# ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 18/07	ΤΡΙΤΗ 19/07	ΤΕΤΑΡΤΗ 20/07	ΠΕΜΠΤΗ 21/07	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 12</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ</b>	Δ. ΝΕΜΕΑΣ	-	Δ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ	Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ	Δ. ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 13</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΛΑΚΩΝΙΑΣ</b>	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 14</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΛΑΚΩΝΙΑΣ</b>	Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ	Δ. ΑΝ.ΜΑΝΗΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης

# ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 18/07	ΤΡΙΤΗ 19/07	ΤΕΤΑΡΤΗ 20/07	ΠΕΜΠΤΗ 21/07	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 15 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 16 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ & Δ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης