

# ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

Προς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Έργο: "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών, δημιουργία Δομής Ελέγχου και Ανάπτυξη Μηχανισμού Επιτήρησης και Επαγρύπνησης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» για τα έτη 2021-2022»

## Προγραμματισμός εβδομαδιαίας περιφοράς των συνεργείων 31-10-2022 έως 04-11-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10	ΤΡΙΤΗ 01/11	ΤΕΤΑΡΤΗ 02/11	ΠΕΜΠΤΗ 03/11	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/11
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 1</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ</b>	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 2</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ</b>	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ & Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 3</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ</b>	Δ. ΠΥΛΟΥΣ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ	Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης

# ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10	ΤΡΙΤΗ 01/11	ΤΕΤΑΡΤΗ 02/11	ΠΕΜΠΤΗ 03/11	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/11
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 4</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ</b>	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ	Δ. ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ ΑΡΚΑΔΙΑΣ</b>	Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ	Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 6</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΑΡΚΑΔΙΑΣ</b>	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Δ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 7</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ</b>	Δ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ	Δ. ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ	Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	Δ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ	Δ. ΝΕΜΕΑΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης

# ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.-ΙΝΣΕΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	Π. Ε.	ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10	ΤΡΙΤΗ 01/11	ΤΕΤΑΡΤΗ 02/11	ΠΕΜΠΤΗ 03/11	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/11
<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 8</b> ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	<b>ΛΑΚΩΝΙΑΣ</b>	Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ	Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ	Δ. ΕΥΡΩΤΑΣ

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες ή για λόγους ανωτέρας βίας.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον φορέα υλοποίησης